



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI

BDI: 22,12%

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	01 MÊS		02 MÊS		03 MÊS		04 MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE IDOSOS	100,00	R\$ 235.060,25		R\$ 41.127,33		R\$ 71.113,62		R\$ 78.105,82		R\$ 44.713,50
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,51	R\$ 8.240,91	25,00%	R\$ 2.060,23	25,00%	R\$ 2.060,23	25,00%	R\$ 2.060,23	25,00%	R\$ 2.060,23
1.0	Serviços Preliminares	1,61	R\$ 3.784,25	100,00%	R\$ 3.784,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.0	Movimento de Terra	0,99	R\$ 2.336,23	100,00%	R\$ 2.336,23		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.0	Infra-estrutura: Fundações	5,47	R\$ 12.868,17	100,00%	R\$ 12.868,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.0	Superestrutura	10,43	R\$ 24.527,63	50,00%	R\$ 12.263,82	50,00%	R\$ 12.263,82		R\$ -		R\$ -
5.0	ALVENARIA	5,30	R\$ 12.454,98		R\$ -	100,00%	R\$ 12.454,98		R\$ -		R\$ -
6.0	Esquadrias	9,96	R\$ 23.420,43		R\$ -	100,00%	R\$ 23.420,43		R\$ -		R\$ -
7.0	Cobertura	13,37	R\$ 31.437,78		R\$ -	35,00%	R\$ 11.003,22	65,00%	R\$ 20.434,56		R\$ -
8.0	Impermeabilização	5,11	R\$ 12.022,51	65,00%	R\$ 7.814,63	35,00%	R\$ 4.207,88		R\$ -		R\$ -
9.0	Revestimento de Paredes	6,54	R\$ 15.369,76		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 4.610,93	70,00%	R\$ 10.758,83
10.0	Pavimentação	5,74	R\$ 13.492,91		R\$ -	25,00%	R\$ 3.373,23	75,00%	R\$ 10.119,68		R\$ -
11.0	Pintura	4,59	R\$ 10.790,38		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 10.790,38
12.0	Instalação Elétrica	8,18	R\$ 19.235,43		R\$ -	10,00%	R\$ 1.923,54	75,00%	R\$ 14.426,57	15,00%	R\$ 2.885,31
13.0	Instalação Telefônica	0,67	R\$ 1.563,58		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.563,58		R\$ -
14.0	Instalação Hidráulica	1,73	R\$ 4.062,90		R\$ -	10,00%	R\$ 406,29	75,00%	R\$ 3.047,18	15,00%	R\$ 609,44
15.0	Instalação Sanitária	11,46	R\$ 26.928,65		R\$ -		R\$ -	80,00%	R\$ 21.542,92	20,00%	R\$ 5.385,73
16.0	Prevenção e Combate a Incêndio	0,10	R\$ 240,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 240,58
17.0	Louças e Metais	4,13	R\$ 9.711,94		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 9.711,94
18.0	Serviços Diversos	0,51	R\$ 1.200,67		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 300,17	75,00%	R\$ 900,50
19.0	Serviços Finais	0,58	R\$ 1.370,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.370,56
	TOTAL SIMPLES =====>	100,00	R\$ 235.060,25	17,50	41.127,33	30,25	71.113,62	33,23	78.105,82	19,02	44.713,50
	TOTAL ACUMULADO =====>	100,00	R\$ 235.060,25	17,50	41.127,33	47,75	R\$ 112.240,95	80,98	R\$ 190.346,77	100,00	R\$ 235.060,25

Christiane Deda Dias
Christiane Deda Dias
Engª CIV
RNP 2704418179