

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA
SENHORA DE LOURDES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE
AV. SENADOR LEITE NETO, Nº 80 CENTRO NOSSA
SENHORA DE LOURDES-SE CNPJ : 13.113.766/0001-24

Cod. Empreendimento: 00028

BDI: 22,88%

Ref : Novembro/2020- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	"PLACAS"	2,2	4.267,31	56,09	2.393,34			43,91	1.873,97				
01.01	PLACAS	100	4.267,31	56,09	2.393,34			43,91	1.873,97				
				56,09%				43,91%					
02	"REFORMA"	38,92	75.558,20	64,65	48.850,06	8,96	6.768,34	26,39	19.939,80				
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,3	998,33	1,30	998,33								
				100,00%									
02.02	COBERTURA	34,95	26.408,07	34,95	26.408,07								
				100,00%									
02.03	IMPERMEABILIZAÇÃO	8,64	6.525,56	8,64	6.525,56								
				100,00%									
02.04	ÁGUAS PLUVIAIS	2,18	1.644,98	2,18	1.644,98								
				100,00%									
02.05	REVESTIMENTO	2,96	2.233,55			2,96	2.233,55						
						100,00%							
02.06	ESQUADRIAS	6	4.534,79			6,00	4.534,79						
						100,00%							
02.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,9	7.483,03	9,90	7.483,03								
				100,00%									
02.08	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	7,67	5.790,09	7,67	5.790,09								
				100,00%									
02.09	PINTURA	21,94	16.579,19					21,94	16.579,19				
								100,00%					
02.10	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO	3,53	2.657,73					3,53	2.657,73				
								100,00%					
02.11	SERVIÇOS DIVERSOS	0,93	702,88					0,93	702,88				
								100,00%					
03	"AMPLIAÇÃO"	58,88	114.293,99	4,97	5.684,69	60,51	69.159,40	34,52	39.449,90				
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,81	928,84	0,81	928,84								
				100,00%									
03.02	FUNDAÇÃO	4,16	4.755,85	4,16	4.755,85								
				100,00%									

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA
SENHORA DE LOURDES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE
AV. SENADOR LEITE NETO, Nº 80 CENTRO NOSSA
SENHORA DE LOURDES-SE CNPJ : 13.113.766/0001-24

Cod. Empreendimento: 00028

BDI: 22,88%

Ref : Novembro/2020- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
03.03	SUPERESTRUTURA	2,74	3.132,21			2,74	3.132,21						
						100,00%							
03.04	ELEVAÇÃO	3,75	4.288,43			3,75	4.288,43						
						100,00%							
03.05	COBERTURA	31,51	36.011,18			25,77	29.451,02	5,74	6.560,16				
						81,78%		18,22%					
03.06	IMPERMEABILIZAÇÃO	3,97	4.527,54			3,97	4.527,54						
						100,00%							
03.07	ÁGUAS PLUVIAIS	0,91	1.038,03			0,91	1.038,03						
						100,00%							
03.08	REVESTIMENTO	6,76	7.738,76					6,76	7.738,76				
								100,00%					
03.09	ESQUADRIAS	4,76	5.445,45					4,76	5.445,45				
								100,00%					
03.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23,13	26.437,64			23,13	26.437,64						
						100,00%							
03.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,25	284,53			0,25	284,53						
						100,00%							
03.12	PAVIMENTAÇÃO	7,11	8.127,64					7,11	8.127,64				
								100,00%					
03.13	PINTURA	9,13	10.429,04					9,13	10.429,04				
								100,00%					
03.14	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO	0,86	981,07					0,86	981,07				
								100,00%					
03.15	SERVIÇOS DIVERSOS	0,15	167,78					0,15	167,78				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	194.119,50	29,33	56.928,09	39,11	75.927,74	31,56	61.263,67				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	194.119,50	29,33	56.928,09	68,44	132.855,83	100,00	194.119,50				