

REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00020

BDI: 22,88%

Ref : Março/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA BATISTA DE MELO	14,93	40.564,86	31,52	12.786,21	59,79	24.255,73	8,69	3.522,92				
02	ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GOMES DE ANDRADE	13,96	37.937,86	50,55	19.176,00	25,65	9.729,30	23,80	9.032,56				
03	ESCOLA MUNICIPAL DR AUGUSTO FRANCO	16,34	44.400,19	14,57	6.469,94	56,54	25.105,39	28,89	12.824,86				
04	ESCOLA MUNICIPAL ADOLFO MARTINS	18,31	49.745,06	9,52	4.737,39	66,80	33.231,93	23,68	11.775,74				
05	ESCOLA MUNICIPAL PAULO BARBOSA	20,2	54.895,72	34,29	18.822,14	53,47	29.353,56	12,24	6.720,02				
06	ESCOLA MUNICIPAL JONAS FERREIRA DE ARAÚJO	16,26	44.170,53	41,49	18.326,16	38,03	16.797,53	20,48	9.046,84				
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	271.714,22	29,56	80.317,84	50,96	138.473,44	19,48	52.922,94				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	271.714,22	29,56	80.317,84	80,52	218.791,28	100,00	271.714,22				